

Дорожная карта
по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в
МКДОУ «Шиловский детский сад»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросам реализации ФОП ДО	Январь, май и август	Рабочая группа	Протокол
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Руководитель рабочей группы	Локальные акты
Издание приказа об отмене ООП детского сада и внедрение ФОП ДО	Август	Заведующий	Приказ
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФОП ДО локальных актов	По необходимости	Заведующий	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Анализ комплектования штата по обеспечению реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Май-август	Заведующий	Анализ
Анализ потребностей и профессиональные затруднения педагогических работников по внедрению ФОП ДО	Март-май	Члены рабочей группы	Анализ
Организация повышения квалификации педагогических работников по	Апрель-август	Руководитель рабочей группы	Повышение квалификации

программе применения ФОП ДО			
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Организация и проведение круглого стола «Внедрение ФОП ДО. Требования к организации обучения, воспитания и развития современного дошкольника»	Апрель, август	Члены рабочей группы	Протокол
Размещение актуальной информации о подготовке к реализации ФОП ДО на информационных стендах детского сада, информационном пространстве (сайте, социальных сетях)	Апрель, август	Члены рабочей группы	Информация
Размещение ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 августа	Заведующий	Информация